

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE**

\*\*\*\*\*

**DIRECTION NATIONALE  
DE L'AGRICULTURE**

\*\*\*\*\*

**DIRECTION REGIONALE  
DE L'AGRICULTURE**

**- DE SIKASSO -**

\*\*\*\*\*

**SECTEUR D'AGRICULTURE**

**- DE KADIOLO -**

**REPUBLIQUE DU MALI  
UN PEUPLE – UN BUT – UNE FOI**

**PROJET DE CULTURE DU RIZ NERICA DES  
PRODUCTEURS DE GOUENE DANS LA COMMUNE  
RURALE DE FOUROU**

Kadiolo, le 11 juin 2009

## **I Intitulé du Projet :**

Projet d'Appui à la production du riz NERICA dans le village de Gouéné de couvrir une superficie de dix (10) hectares.

Il sera réalisé grâce à l'appui des partenaires suite aux demandes répétées des ressortissants de Gouéné résidents à Bamako eu égard à l'engouement des producteurs pour la riziculture pluviale.

## **II Présentation de la zone du site:**

### **2.2 Présentation du Village :**

Il est situé à 30 km de Kadiolo et est dirigé par un chef de village assisté de 04 conseillers.

Les principales ethnies sont : Senoufo et Dioula.

### **2.3 Economie :**

L'Agriculture constitue la principale activité économique.

- **Agriculture**

Culture de rente : coton et arachide

Culture vivrière : maïs, mil, sorgho et riz

- **Elevage :**

Le cheptel est composé de bovins, ovins caprins et volaille.

- **Pêche :**

La pêche est un peu développée et se pratique dans les mares du village.

- **Forêt :**

L'exploitation forestière porte essentiellement sur la consommation domestique.

- **Le Commerce :**

L'activité commerciale est dominée par le commerce des produits agricoles et du bétail.

Le secteur est occupé par des forains qui font le tour des marchés environnants.

### **2.4 Principales contraintes au niveau du village**

- La non maîtrise des eaux de surface ;
- Insuffisance de classes.

## **III Justification :**

- le coût élevé des intrants et semences ;
- la dégénérescence de la semence de riz local ;
- l'insuffisance des fruits et légumes sur le marché local ;
- l'insuffisance de protéines animales ;
- les carences alimentaires en vitamines et oligo-éléments ;

- la malnutrition infantile ;
- la monoculture céréalière ;
- la faiblesse des revenus monétaires des exploitants.

#### **IV Objectifs :**

##### **4 – 1 Objectifs Globaux :**

Projet d'Appui à la production du riz NERICA dans le village de Gouéné vise les objectifs globaux suivants :

- l'amélioration des conditions de vie des exploitants ;
- l'augmentation et la diversification des productions agricoles ;
- l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire dans le cercle de Kadiolo en général et dans la commune de Fourou en particulier.

##### **4 – 2 Objectifs Spécifiques :**

Les objectifs spécifiques du projet sont les suivants :

- promouvoir la production de riz Nerica au niveau local ;
- approvisionner le marché local en riz ;
- diversifier l'alimentation des populations de la commune ;
- améliorer la santé infantile ;
- améliorer les revenus des exploitants et assurer l'autosuffisance alimentaire dans la commune de Fourou sinon dans tout le cercle de Kadiolo.

#### **V Activités à mener :**

Le projet porte sur :

- l'appui à l'exploitation de 10 ha en riziculture

Les activités à mener dans ce projet consistent en :

- la formation des producteurs en techniques culturales de riz Nerica ;
- la formation des producteurs en techniques de gestion ;
- la fourniture aux producteurs de :
  - + Semences améliorées de riz Nerica ;
  - + Intrants (engrais minéraux,) ;
- l'appui- conseil aux producteurs pendant l'installation des cultures et la commercialisation des produits ;
- l'évaluation du projet.

## **VI Durée du projet :**

Le projet doit durer 6 mois (de juin à novembre 2009).

## **VII Suivi Technique :**

Le suivi technique du projet sera assuré par Monsieur Moumine TRAORE Chargé de Programmation et de Suivi-Evaluation au Secteur d'Agriculture de Kadiolo.

## **VIII Coût du projet :**

### **RECAPITULATIF GENERAL DES COÛTS**

<b>Désignation</b>	<b>Unités</b>	<b>Quantité</b>	<b>Coût unitaire FCFA</b>	<b>Total Partiel FCFA</b>
<b><u>Riziculture</u></b>				
Labour	ha	10	30 000	300 000
Semences de riz Nerica	Kg	600	300	180 000
Désherbage	ha	10	20 000	200 000
Engrais DAP	Sacs de 50kgs	20	18 500	370 000
Engrais Urée	Sacs de 50kgs	20	18 500	370 000
Fongicide	Sachets	30	600	18 000
Herbicide riz	Litres (L)	40	6 000	240 000
Récolte	ha	10	25 000	250 000
Emballages	sacs	200	250	50 000
<b>Sous Total riziculture.....</b>				<b>1 858 000</b>
<b><u>Formations techniques</u></b>				
Production	Nbre de jours	1	5 000	5 000
Traitement	Nbre de jours	1	5 000	5 000
Conservation	Nbre de jours	1	5 000	5 000
Commercialisation	Nbre de jours	1	5 000	5 000
Lutte contre le striga	Nbre de jours	1	5 000	5 000
<b>Sous Total Formations techniques .....</b>				<b>25 000</b>
<b>Appui conseil</b>	Nbre de jours	12	7 500	<b>90 000</b>
<b>Elaboration de rapport</b>	Nbre	3	15 000	<b>45 000</b>
<b>TOTAL GENERAL.....</b>				<b>2 018 000</b>

**NB : Le riz sera semé d'où il faut 60 kg de semences pour (1) ha.**

## IX Ventilation des Coûts :

Rubriques	<i>Apports par Intervenant (F CFA)</i>			
	Commune	Exploitants	Partenaire Technique et Financier	Total
Riziculture	-	750 000	1.108 000	1 858 000
Formations techniques	-	-	25 000	2 5000
Appui conseil			90 000	90 000
Elaboration de rapport	-	-	45 000	45 000
<b>Total</b>	-	750 000	1 268 000	2.018 000

**Le financement recherché au niveau du Partenaire Technique et Financier est de : deux million dix huit mille francs CFA (2.018 000 F CFA).**

## X Planning d'Exécution des Travaux :

Activités	Mois (janvier 2009 à février 2010)														Responsables
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	
Achat de semence						15									Partenaires
Achat d'engrais						15									Partenaires
Formations techniques culturelles						18									Technicien
Installation des cultures						20									Technicien et Producteurs
Appui conseil						20	10	15	10	15	10				Technicien
						-	-	-	-	-	-				
						25	30	30	30	30	30				
Elaboration de rapport							30		30		30				Technicien
Entretien et suivi des cultures							15	30							Producteurs et Technicien
Récolte									30						Producteurs et Technicien
Commercialisation des produits maraîchers										30					Producteurs
Evaluation du Projet											30				Partenaires, Technicien et Producteurs

## **XI Rentabilité Economique du projet**

### **11 – 1 Coût de lancement du projet (dépenses) :**

<b>Riziculture</b>	<b>1 858 000</b>
<b>Formations techniques</b>	<b>2 5000</b>
<b>Appui conseil</b>	<b>90 000</b>
<b>Elaboration de rapport</b>	<b>45 000</b>
<b>Total des dépenses</b>	<b>2.018 000</b>

### **11 – 2 Recettes de la vente des produits :**

Désignation	Quantité ( kgs )	Prix unitaire (F CFA)	Montant (F CFA)
Riz paddy	20 000	300	6 000 000
<b>Total des recettes</b>			<b>6 000 000</b>

### **11 – 3 Bénéfices :**

<b>Désignation</b>	<b>Valeur en F CFA</b>
Total des recettes	<b>6 000 000</b>
Total des dépenses	<b>2.018 000</b>
<b>Bénéfice = recettes - dépenses</b>	<b>3.982 000</b>

## **XII Risques :**

Les risques ou obstacles auxquels notre projet pourrait se heurter sont :

- la sécheresse prématurée des parcelles ;
- les infestations de ravageurs (insectes) ;

Les mesures que nous envisageons prendre pour y remédier sont le choix des parcelles et la lutte biologique.

## **XIII Coopération avec d'autres projets :**

Nous sommes prêt à travailler avec d'autres Partenaires pour bénéficier de leurs expériences.

## **XIV Stratégie pour parvenir à l'Autonomie Financière :**

Pour parvenir à l'autonomie financière, les exploitants devront s'organiser en coopérative. Cette coopérative ouvrira un compte au niveau d'une structure financière de la place où les prix des semences et intrants remboursés seront versés en plus des redevances annuelles de chaque exploitant.

Le samedi 20 juin 2009 j'ai effectué à Gouéné une mission d'identification des producteurs du riz NERICA pour la campagne 2009/2010, à la suite de cette mission une liste de producteur a été retenue.

### La liste des producteurs

N°	Prénoms et Noms	Superficies (ha)	Besoin en Quantités de semence (Kg)	Besoin en DAP (Nbre de Sacs)	Besoin en Urée (Nbre de Sacs)
01	Mamadou BERTHE	1	60	2	2
02	Adama BERTHE	0,5	30	1	1
03	Tiemogo DIARRA	1	60	2	2
04	Madou Djan BERTHE	1	60	2	2
05	Drissa BAMBA	0,5	30	1	1
06	Yacouba BAMBA	0,5	30	1	1
07	Solomane DIARRA	1	60	2	2
08	Lazeni SANOGO	0,5	30	1	1
09	Lassina DIARRA	1	60	2	2
10	Abou DIARRA	0,5	30	1	1
11	Solomane T KONE	0,5	30	1	1
12	Seydou COULIBALY	0,5	30	1	1
13	Diakalia KONE	0,5	30	1	1
14	Zana Ali KONE	0,5	30	1	1
15	Zoumana COULIBALY	0,5	30	1	1
<b>Total</b>		<b>10</b>	<b>60</b>	<b>20</b>	<b>20</b>